

## Do uczestników postępowania

Wrocław, 29 stycznia 2010r.

ZP/PN/199/2009/OT/2010

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę kabli i przewodów energetycznych oraz kabli do transmisji danych kat. 6a i kabli teleinformatycznych dla inwestycji: budowa nowego Stadionu przy ul. Drzymały we Wrocławiu

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.), niniejszym informuję, iż Zamawiający dokonał w przedmiotowym postępowaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie terminu realizacji zamówienia:


Dział VI. SIWZ (TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA)

Jest: „Wymagany termin wykonania zamówienia dla wszystkich sześciu zadań: od dnia zawarcia umowy do 15.12.2010r.”

Zmieniono na: „Wymagany termin wykonania zamówienia dla wszystkich sześciu zadań: od dnia zawarcia umowy do **30.06.2011r.**”

Zmiana dotyczy błędnego wpisania terminu realizacji zamówienia, tj. 15.12.2010r., zamiast: 30.06.2011r.

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
  
Sławomir Wojtas